

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		考古发掘项目经费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市考古研究所（苏州考古博物馆）				
市级预算执行情况（万元）	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数	财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数	
	1700		1700	0		
市级财政资金使用情况（万元）	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
				结转数	财政收回数	
	1700	1699.86	.14		0.14	
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		1700		1699.86		
苏州姑苏区考古发掘		850		850		
苏州其他区及县市考古发掘		850		849.86		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（72分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	99.99%	8

		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	市区发掘面积	≥3750 平方米	6.25	3920 平方米	6.25
		县市发掘面积	≥3750 平方米	6.25	3950 平方米	6.25
		验收合格率	=100%	6.25	100%	6.25
		发掘工作进度及时性	及时	6.25	100%	6.25
	效益目标	考古报告使用率	=100%	7.5	100%	7.5
		非税收入	≥2000 万元	7.5	7672 万元	0
		媒体宣传报道次数达标	≥2 次	7.5	3 次	7.5
	满意度目标	中标单位对项目委派、工作协调、报告审核等方面评分	≥80 分	7.5	90 分	7.5
合计						64.5

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且

无说明，得 0 分。	
项目基本情况	
项目概况	考古发掘项目主要是针对苏州市辖区内前期考古调查勘探中发现文物遗存的地块而开展的相关工作，其目的是一是抢救和保护地下文物遗存，二是配合地块后期规划建设。
项目总目标	顺利完成当年配合基建考古发掘任务，收取相应非税收入，抢救保护了苏州地下文物及文化古迹。
年度绩效目标	顺利完成当年配合基建考古发掘任务，收取相应非税收入，抢救保护了苏州地下文物及文化古迹。
项目实施情况	及时对接并完成了大部分考古发掘、勘探项目，较好的配合了地方基本经济建设。
项目管理成效	全年完成各项目标，工作中积极与申请单位、中标单位、劳务派遣单位等单位的协调沟通工作，确保考古发掘工作的顺利推进，为地下文物保护提供了基础和依据,年度发掘工作项目及面积均居全省首位。
项目管理存在的问题及原因	重大项目、紧急项目考古前置时间不够。绝大多数项目的规划进度中没有考虑考古前置中发现文物遗存的情况，一旦发现文物遗存后，在地块出让时间和费用上与文物遗存的抢救和保护上矛盾较大。
进一步加强项目管理的建议	地块规划中应增加发现文物遗存处置预案，保障考古发掘工作必要时间。