
苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

项目名称
苏州碑刻博物馆建筑修缮及设备更

新
项目年份 2025

项目主管部门(单
位)

苏州碑刻博物馆（苏州文庙管理所）

市级预

算执行

情况（万

元）

年初预算

数

当年使用上年结余、

结转及当年预算追加追

减数

财政拨款数 指标结余数 指标结余收回数

385 0 384.65 .35 0.35

市级财

政资金

使用情

况（万

元）

财政拨款

数
实际支付数 资金结余、结转数

其中：

结转数 财政收回数

384.65 384.65 0 0 0

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

子项名称 调整预算数（万元） 实际支出数（万元）

合计 385 384.65

馆藏珍贵文物预防性保护

(一期)
355 354.65

石碑文物环境检测系统 30 30

项目 类别 指标名称 目标值 权重
实际完成

值
自评分

项目绩效实

现情况（72

分）

决策目标

立项程序

规范性
规范 0.5 100% 0.5

立项依据

充分性
充分 0.5 100% 0.5

绩效指标

明确性
明确 0.5 100% 0.5

绩效目标

合理性
合理 0.5 100% 0.5

资金分配

合理性
合理 1 100% 1

预算编制

科学性
科学 0.5 100% 0.5

过程目标
资金使用

合规性
合规 2 100% 2



预算执行

率
=100% 8 99.91% 7.96

资金到位

率
=100% 0.5 100% 0.5

制度执行

有效性
有效 2 100% 2

管理制度

健全性
健全 1 100% 1

产出目标

环境监测

系统
=1 套 5 1 套 5

石碑储藏

柜长度
>=196 米 5 196 米 5

文物完好

率
>=100% 5 100% 5

文物修缮、

迁移、重建

完成及时

率

>=100% 5 100% 5

文物修缮、

迁移、重建

成本控制

率

<=100% 5 100% 5

效益目标

博物馆年

服务人次

>=700000

人次
6

826948 人

次
6

文物安全

事故发生

数

=0 起 6 0 起 6

文化机构

设备投入

利用率

=100% 6 100% 6

建立养护

制度
>=2 个 6 2 个 6

满意度目标
游客满意

度
>=90% 6 90% 6

合计 71.96

填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追

减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实

际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转

以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数

+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际

支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产

出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，

即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为 2025 年



12 月 31 日。4．定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重

予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，

完成 100%～130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、

“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，

完成 100%～200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标

实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且

无说明，得 0 分。

项目基本情况

项目概况
为馆内公开展示的石碑配置专业储藏(展示)柜不少于 196米并建立环境监

测系统 1套，以提升和改善碑廊内碑刻的藏展环境。

项目总目标

1.馆藏珍贵文物预防性保护(一期)：本项目建设符合上级文物主管部门关

于石质文物保护的相关要求，通过建设石碑储藏柜、建立环境监测系统，

争取使苏州文庙内碑刻长久保存，增强社会文化效益，延续姑苏千年文

脉。 2.石碑文物环境检测系统：为确保全国重点文物保护单位功能正常

发挥，博物馆安全无事故，通过建设环境监测系统，在安全合理利用前

提下服务尽可能多的社会公众。

年度绩效目标

1.馆藏珍贵文物预防性保护(一期)：全面提升馆藏文物预防性保护的综合

能力。2025年内石碑储藏柜配置不少于 196米，建立环境监测系统 1 套，

质量验收合格，项目及时完成并建立后续运维管护制度，争取服务对象

对相关产出及其影响的认可程度达 90%。 2.石碑文物环境检测系统：

建立环境监测系统 1套，质量验收合格，项目及时完成。

项目实施情况

馆藏珍贵文物预防性保护(一期)、石碑文物环境检测系统 2025年完成并

通过验收，2025年内石碑储藏柜配置 196米，建立环境监测系统 1套，

质量验收合格。

项目管理成效

2025年苏州碑刻博物馆建筑修缮及设备更新项目资金使用合规、财务制

度健全、政府采购规范、可行研究充分。按照苏州市财政支出项目绩效

目标要求，完成率达到 100%。馆内制定日常巡查制度，确保施工期间安

全。

项目管理存在

的问题及原因
无

进一步加强项

目管理的建议
无


